



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Pinheiral  
Procuradoria Geral

Processo	Ano	Folha	Rubrica
2701	2022		

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS Nº 182/2022 - PMP, que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PINHEIRAL/RJ, e a empresa CAMPOS ROCHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE PINHEIRAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 01.612.981/0001-90, com sede na Rua Justino Ribeiro, 228, Centro, na cidade de Pinheiral, Estado do Rio de Janeiro, neste instrumento denominado **CONTRATANTE**, representado por seu Excelentíssimo Prefeito **EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA**, portador da carteira de identidade nº 10.047.901-3, IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 072.597.977-11, residente nesta cidade, de um lado, e do outro a empresa **CAMPOS ROCHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 03.888.106/0001-81, com sede na Avenida Waldomiro Peres Gonçalves, nº 2450 - Paraíso - Barra Mansa/RJ - CEP: 27.333-001, neste ato representado pelo Sr. **EDUARDO CAMPOS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 10.941.582-8, expedida pelo DIC/RJ e do CPF nº 081.704.397-79, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente termo aditivo, em conformidade com os termos do **Processo Administrativo nº 2701/2022**, que se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666/93, com as modificações introduzidas posteriormente, e mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo contratual e aditivar o valor contratado, de acordo com justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras/PMP, documentos constantes no processo administrativo nº 2701/2022, que fazem parte integrante do presente termo.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO:**

Fica prorrogado por **60 (sessenta) dias** o prazo de vigência do contrato, podendo ser rescindido antes do prazo estipulado mediante aviso expreso com antecedência de 15 (quinze) dias, em razão da justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras/PMP, juntada nos autos

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO ADITIVO:**

Em razão da justificativa apresentada e aprovada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras/PMP, conforme planilha anexa nos autos onde foi incluído item novo não planilhado, fica aditivado a quantia **R\$ 19.711,24 (dezenove mil,**



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Pinheiral  
Procuradoria Geral

Processo	Ano	Folha	Rubrica
2701	2022		

setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao percentual de 8,04% (oito vírgula zero quatro por cento) sobre o valor total do contrato.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DEMAIS OBRIGAÇÕES:**

Permanecem vigentes e inalteradas as demais Cláusulas do Contrato principal não alcançadas pelo presente Termo Aditivo, o qual é ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DO FORO:**

Fica eleito o foro da Comarca de Pinheiral/RJ, para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E assim, por estarem justos e contratados, assinam este Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, a tudo presentes.

Pinheiral/RJ, 14 de fevereiro de 2023.

  
**MUNICÍPIO DE PINHEIRAL**

Rep. p/ Prefeito EDNARDO BARBOSA OLIVEIRA  
P/Contratante

  
**CAMPOS ROCHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Rep. p/ EDUARDO CAMPOS  
p/Contratada

#### **TESTEMUNHAS:**

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_